

TRAVAUX DES AMENAGEMENTS DU PROJET DE TRANSPORT COLLECTIF EN SITE PROPRE KETI - SECTEUR AEROPORT

RAPPORT D'ANALYSE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES – LOT 1

15/12/2025



SOMMAIRE

1 - INTRODUCTION.....	3
1.1 - Objet du rapport.....	3
1.2 - Présentation de l'opération.....	3
1.3 - Décomposition du marché.....	3
2 - PRECISIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS.....	4
2.1 - Description des missions.....	4
2.2 - Hors marché.....	4
2.3 - Durée de l'accord-cadre.....	4
2.4 - Estimation prévisionnelle du coût des prestations.....	4
3 - CONSULTATION DES ENTREPRISES.....	5
4 - RECEPTION DES OFFRES.....	6
5 - ANALYSE DES CANDIDATURES.....	8
5.1 - Analyse des candidatures.....	8
5.2 - Synthèse.....	11
6 - ANALYSE DES OFFRES.....	13
6.1 - Critère « prix des prestations ».....	13
6.2 - Critère « valeur technique ».....	17
7 - SYNTHESE ET CONCLUSION.....	23
8 - ANNEXES.....	24

1 - INTRODUCTION

1.1 - Objet du rapport

Le présent rapport a pour objet de présenter au Syndicat Mixte des Transports du Petit Cul de Sac Marin (SMTPCSM) l'analyse des offres réceptionnées dans le cadre de la consultation pour accord cadre à bons de commande mono attributaire de travaux d'infrastructures, divisé en deux lots avec montant maximum chacun.

1.2 - Présentation de l'opération

Les travaux d'infrastructure concernés, ont pour objet des aménagements du projet de transport collectif en site propre (TCSP) intitulé projet KETI, sur le tronçon de 3 Km « Aéroport et PEM du Raizet, sur le territoire de la Commune des Abymes.

L'intitulé exact du marché est : TRAVAUX DES AMENAGEMENTS DU PROJET DE TRANSPORT COLLECTIF EN SITE PROPRE KETI - SECTEUR AEROPORT

1.3 - Décomposition du marché

Le choix a été fait de diviser les travaux, en un accord cadre à bons de commande à deux lots donnant chacun lieu à un marché avec montant maximum.

2 - PRECISIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS

2.1 - Description des missions

D'un point de vue général les missions du lot 1 sont les suivantes :

Travaux de terrassement et voiries, montant maximum de 7 000 000€ HT.

- Travaux préparatoires
- Terrassements
- Réseaux Secs
- Assainissement
- Chaussée et cheminement

Les prestations suivantes sont cependant incluses dans les deux lots :

- Installation de chantier
- Etudes contrôles et documents

2.2 - Hors marché

Les prestations attendues ne comprennent pas :

- La fourniture et la pose de mobilier urbain en dehors des remplacements et compléments de l'existant : abris-bus, bancs, corbeilles, etc. seront prescrits et installés aux couleurs du projet Kéti dans le cadre d'un autre marché ultérieur transversal ;
- La fourniture, la mise en œuvre, et le câblage de l'éclairage public du pôle d'échange multimodal qui sera réalisé dans le cadre d'un marché ultérieur ;
- La fourniture et mise en œuvre de feux de régulation du trafic qui sera réalisé dans le cadre d'un marché ultérieur transversal sur le projet ;
- Les travaux paysagers qui seront réalisés dans le cadre d'un marché spécifique ultérieur ;
- Tous travaux relatifs aux bâtiments (halles de repos, sanitaires, locaux techniques, etc.).

2.3 - Durée de l'accord-cadre

La durée globale pour chaque lot de l'accord cadre est de 48 mois.

2.4 - Estimation prévisionnelle du coût des prestations

Le coût prévisionnel des prestations est estimé à **5 016 653,82€ HT** par l'AMO.

3 - CONSULTATION DES ENTREPRISES

Le marché est passé suivant la procédure de l'appel d'offres ouvert suivant le code de la commande publique.

L'appel d'offres a été publié le 05/11/2025 sur les plateformes BOAMP et JOUE.

La date limite de réception des offres a été fixée au 12 décembre 2025 à 13h00 (heure locale).

Le dossier de consultation du présent marché, contient les pièces suivantes par ordre de priorité :

- Le cadre d'acte d'engagement (AE) propre à chaque lot et ses annexes dont le cadre de bordereau des prix unitaires propres au lot considéré ;
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun aux deux lots ;
- Le cahier des clauses techniques particulières commun aux deux lots (CCTP) et ses annexes, études, documents graphiques
- Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) approuvé par arrêté du 30 mars 2021 auquel les pièces particulières du marché font référence, et qui n'est pas fourni ;
- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux travaux de bâtiment, et qui n'est pas fourni ;
- Le cadre de devis quantitatif estimatif, propre à chaque lot ;
- Le cadre du Schéma Organisationnel du Plan Assurance Qualité (SOPAQ) Annexe 1;
- Le cadre du Schéma Organisationnel d'un Plan Respect de l'Environnement (SOPRE); Annexe 2
- Le règlement de la consultation
- Les formulaires DC1, DC2, DC4, et leurs notices explicatives sont disponibles et téléchargeables sur le site du ministère de l'Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, à l'adresse : [Les formulaires de déclaration du candidat | Ministère de l'Économie des Finances et de la Souveraineté industrielle et énergétique](#)

4 - RECEPTION DES OFFRES

Quatre offres ont été reçues dans les temps pour le lot 1. Il s'agit d'offres préparées par :

- SOGETRA
- SGTE
- SDTP
- SCTP

Le SMTPCSM a procédé à l'ouverture des plis le 12/12/2025.

La liste des documents constitutifs des dossiers soumis par les candidats est annexée au présent rapport.

Ci-après le tableau récapitulatif des dossiers.

Dépôt(s)	Nom et adresse du candidat	Contenu des plis	Pièces manquantes ou incomplètes	Montant offre HT
1	SOGETRA Impasse Emile Dessout Z.I de Jarry 97122 BAIE MAHAULT	Candidature : [X] - Lettre de candidature (DC1) [X] - DC2 [X] - Déclaration sur l'honneur [X] - AIPR [X] - Déclaration CA [X] - Déclaration effectifs [X] - Liste des travaux [X] - Titres d'études et professionnels [X] - Déclaration du matériel, équipement et outillage Offre : [X] - Acte d'engagement [X] - CCAP [X] - CCTP [X] - Mémoire justificatif [X] - DQE		

Dépôt(s)	Nom et adresse du candidat	Contenu des plis	Pièces manquantes ou incomplètes	Montant offre HT
2	SGTE WONCHE 97122 BAIE MAHAULT	Candidature : [X] - Lettre de candidature (DC1) [X] - DC2 [X] - Déclaration sur l'honneur [X] - AIPR [X] - Déclaration CA [X] - Déclaration effectifs [X] - Liste des travaux [X] - Titres d'études et professionnels [X] - Déclaration du matériel, équipement et outillage Offre : [] - Acte d'engagement [X] - CCAP [X] - CCTP [X] - Mémoire justificatif	Acte D'engagement	

		[X] - DQE		
--	--	-----------	--	--

Dépôt(s)	Nom et adresse du candidat	Contenu des plis	Pièces manquantes ou incomplètes	Montant offre HT
3	SDTP SARL Rue George TEL - Les Mangles 97131 Petit-Canal	Candidature : [x] - Lettre de candidature (DC1) [x] - DC2 [x] - Déclaration sur l'honneur [x] - AIPR [x] - Déclaration CA [x] - Déclaration effectifs [x] - Liste des travaux [x] - Titres d'études et professionnels [x] - Déclaration du matériel, équipement et outillage Offre : [x] - Acte d'engagement [x] - CCAP [x] - CCTP [x] - Mémoire justificatif [x] - DQE	CCAP absent	

Dépôt(s)	Nom et adresse du candidat	Contenu des plis	Pièces manquantes ou incomplètes	Montant offre HT
4	S.C.T.P SAS Immeuble La Verderie – Lot 17 – Impasse Les Palétuviers – 97 122 Baie-Mahault	Candidature : [X] - Lettre de candidature (DC1) [X] - DC2 [X] - Déclaration sur l'honneur [] - AIPR [X] - Déclaration CA [X] - Déclaration effectifs [X] - Liste des travaux [X] - Titres d'études et professionnels [X] - Déclaration du matériel, équipement et outillage Offre : [X] - Acte d'engagement [X] - CCAP [X] - CCTP [X] - Mémoire justificatif [X] - DQE	AIPR mentionné dans sommaire methodo mais non fournie ST Environnement non déclaré dans DC1/DC2 (mais présenté dans méthodologie)	Montant mal renseigné dans AE

5 - ANALYSE DES CANDIDATURES

À la suite de l'ouverture des plis, EGIS Villes et Transports en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) procède à l'analyse des candidatures.

Les offres ont été transmises à l'AMO en version électronique, au format PDF.

5.1 - Analyse des candidatures

5.1.1 - Situation juridique

	1- SOGETRA	2-SGTE	3 - SDTP	4 - SCTP
Formulaire DC1, Lettre de candidature	Transmis	Transmis	Transmis	Transmis
Déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner fournie	Transmise	Transmise	Transmise	Transmise
Formulaire DC2, Déclaration du membre de groupement	Transmis	Transmis	Transmis	Transmis

5.1.2 - Capacités économiques et financières

		1 - SOGETRA	2 - SGTE	3 - SDTP	4 - SCTP*
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles		Ok	Ok	Ok	Ok
CA 2022	Global	34 683 000 €	6 681 013 €	2 696 000 €	1 011 995,00 €
	Relatif au marché	34 369 000 €	1 825 221 €**	2 696 000 €	1 011 995,00 €
CA 2023	Global	36 892 000 €	6 705 534 €	3 851 011 €	1 947 650,00 €
	Relatif au marché	36 264 000 €	1 969 838 €**	3 851 011 €	1 947 650,00 €
CA 2024	Global	61 397 000 €	4 493 521 €	3 287 278 €	2 031 191,00 €
	Relatif au marché	57 582 000 €	1 969 838 €**	3 287 278 €	2 031 191,00 €

*Il est précisé que le candidat SCTP a joint à son mémoire technique un dossier de candidature relatif à un sous-traitant (FPRB). Ce dossier comprend une déclaration de chiffre d'affaires relative à ce sous-traitant (12 968 673,20€ en 2022, 6 000 020€ en 2023, et 6 585 993,45€ en 2024). Il n'est cependant pas indiqué si ce chiffre d'affaires, plus élevé, correspond uniquement à des opérations similaires à celle du présent marché. De plus, une DC4 est fournie, mais n'indique pas quelle part des prestations sera confiée au sous-traitant, et aucune attestation de mise à disposition des ressources du sous-traitant n'est transmise.

**Le chiffre d'affaires « relatif au marché » mentionné par SGTE concerne des prestations de Fauchage / Elagage / Curage. Ce type de prestations est bien compris dans l'opération, mais n'en constituent absolument pas le cœur.

5.1.3 - Références et capacités techniques

	1 - SOGETRA	2 - SGTE	3 - SDTP	4 - SCTP
Autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR)	Attestations fournies dans le mémoire technique	Attestations fournies en annexe du mémoire technique	Attestations fournies	Non fournie
Justificatif des compétences dans les domaines objet du lot, certificat de qualification ou tout justificatif de compétence équivalent	Nombreux certificats de capacités	Justificatifs non fournis	Travaux de VRD généralement autour de bâtiments	Absence de justificatifs
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat	CV complets fournis	Titres d'études fournis pour le personnel d'encadrement	CV du Directeur, de l'assistance de direction et du conducteur de travaux principal TCE. Quelques indications pour le chef de chantier principal. Ressources externes (topographe précisé / BE : pas d'indication)	Seulement 2 CV fournis : Responsable HQSE et Conducteur Travaux Organigramme plus complet
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années	La déclaration détaille le personnel d'encadrement, le personnel administratif et le personnel de chantier	La déclaration détaille le personnel d'encadrement, le personnel administratif et le personnel de chantier		L'organigramme fourni représente un effectif de 23 personnes
Effectifs 2022	99	29	19	
Effectifs 2023	99	22	38	
Effectifs 2024	114	21	37	
Liste des travaux effectués dans les domaines objet du lot considéré	Plusieurs références sur des marchés similaires	Travaux de sécurisation des abords de routes, de balayage de routes et élagage/fauchage d'espaces verts. Marché max de 500 k€.	Références en VRD et terrassements légers. Marché max de 2.7 M€ / Généralement marchés entre 500 k€ et 1 M€.	Nombreuses références sur petits travaux de voirie, et quelques opérations plus conséquentes sur réseaux (marché max = 7M€Ht entre 2024 et 2028)*

	1 - SOGETRA	2 - SGTE	3 - SDTP	4 - SCTP
Attestation de bonne exécution, mentionnant les montants, lieux et date d'exécution et précisant s'ils ont été exécutés selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;	Attestations de réception des travaux	Non fournies	5 attestations avec la mention "Tx réalisés dans les règles de l'art avec entière satisfaction". Montant de travaux et date non indiqués.	Non fournie
Description de l'outillage, du matériel et équipement dont dispose le candidat pour la réalisation du marché	Présentation du matériel disponible.	Présentation du matériel disponible.	Présentation du matériel disponible.	Présentation du matériel disponible.

*Si les deux plus importantes références du candidat SCTP semblent d'un ordre de grandeur similaire avec le marché (4 et 7 M€), il faut noter qu'elles semblent peu compatibles avec le chiffre d'affaires déclaré de la société (2 M€)

5.2 - Synthèse

SOGETRA

La candidature de SOGETRA est complète et apparaît solide.

Le dossier laisse peu de doutes sur la capacité professionnelle et financière de SOGETRA à mener à bien l'opération.

Il est proposé de considérer l'offre de SOGETRA comme **recevable**.

SGTE

SGTE présente un chiffre d'affaires relatif au marché inférieur à 2M€ largement inférieur au plafond du marché (7M€). Par ailleurs, les références fournies présentent un contenu et un ordre de grandeur décorrélés du présent marché : il s'agit principalement de prestations de fauchage, élagage et balayage, pour des marchés d'une valeur maximale de 500k€.

Le dossier présenté par SGTE laisse exister un doute sérieux sur les capacités professionnelles et financières du candidat à porter une telle opération.

Il est proposé de considérer l'offre de SGTE comme **irrecevable**.

SDTP

SDTP présente un chiffre d'affaires situé autour de 3,5M€ soit environ la moitié du plafond du marché (7M€). Par ailleurs, si les références fournies présentent un contenu proche de la typologie des travaux de l'opération objet du marché, elles présentent un ordre de grandeur situé autour de 500k€, avec seulement 5 références sur 22 qui dépassent 1M€. La plus conséquente ne dépasse pas 2,7M€ : il s'agit principalement de petites opérations de VRD difficilement comparables avec la réfection de 3km de route et l'aménagement d'un pôle d'échange multimodal.

Le dossier présenté par SDTP laisse exister un doute sérieux sur les capacités professionnelles et financières du candidat à porter une telle opération.

Il est proposé de considérer l'offre de SDTP comme **irrecevable**.

SCTP

SCTP présente un chiffre d'affaires d'environ 2M€, largement inférieur au plafond du marché (7M€).

Par ailleurs, les références fournies présentent, concentrées autour de la réparation de réseaux d'eau,

correspondent à une typologie de travaux relativement éloignée de ceux de l'opération : il s'agit principalement d'interventions ponctuelles sur des réseaux. L'opération objet du marché contient bien un volet réseaux, mais ce n'est pas le principal.

Cependant, deux des références proposées présentent un ordre de grandeur assimilable à celui de l'opération (4 et 7M€), même si celles-ci interrogent sur leur adéquation avec le chiffre d'affaires annuel déclaré.

Le candidat a fourni un dossier de candidature complet visant un sous-traitant présentant pour sa part un chiffre d'affaires plus cohérent avec l'objet du marché. Les références de ce sous-traitant, bien que nécessitant une actualisation, correspondent à des travaux de voirie et complètent bien les références du candidat, même si leur ordre de grandeur est faible : seules deux dépassent légèrement 1M€.

Il est regrettable que le lien entre le candidat et le sous-traitant ne soit formalisé que par une DC4 incomplète ne communiquant pas la nature des prestations sous-traitées et aucune attestation de mise à disposition.

La présence du sous-traitant renforce tout de même la solidité de la candidature, et nous proposons de considérer l'offre SCTP comme **recevable**, avec une vigilance accrue sur les ressources et moyens prévus pour être affectés à l'opération.

6 - ANALYSE DES OFFRES

Pour mémoire, l'article 5.3 du Règlement de la Consultation précise les critères de jugement et de classement des offres tels que décrits ci-après.

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

TABEAU 1 – PONDERATION DES CRITERES D'ANALYSE DES OFFRES

CRITERE	PONDERATION
1 – Prix des prestations	40 POINTS
2 – Valeur technique	60 POINTS
▶ 2.1 – Bonne compréhension du projet, du contexte, des contraintes et des enjeux ▶ 2.2 – L'organisation et la méthodologie proposés ▶ 2.3 – Mesures prises pour assurer l'hygiène et la sécurité, et pour respecter les exigences d'insertion sur le chantier ▶ 2.4 Politique de qualité proposée au travers du SOPAQ requis par le mémoire technique ▶ 2.5 Mesures environnementales ▶ 2.6 Dispositif organisationnel de gestion et de suivi des déchets	

Source : Règlement de la Consultation, § 5.3

Le jugement des offres doit être effectué dans les conditions prévues à l'article 59 du Décret n°2016- 360 du 25 mars 2016.

6.1 - Critère « prix des prestations »

Pour mémoire, l'article 5.3 du RC précise :

« L'offre du candidat le moins disant obtiendra la note maximale, les autres candidats seront notés en application de la formule suivante :

$$\frac{\text{Offre de prix la moins élevée} \times 40}{\text{Offre de prix à noter}} . »$$

Le tableau ci-après présente les montants des offres annoncés à l'ouverture des plis et préalablement à toute vérification.

TABEAU 2 – MONTANTS DES OFFRES ANNONCES A L'OUVERTURE DES PLIS

ENTREPRISES	MONTANT (EUROS HT)	MONTANT (EUROS TTC)
SOGETRA	5 019 732,84 €	5 446 410,13 €
SCTP	4 649 120,00 €	5 044 295,20 €

6.1.1 - Vérification des prix



Une erreur a été détectée dans le DQE transmis par SOGETRA : les prix totaux ne se calculent pas des prix G4-03 à G4-05 donc ces montants n'ont pas été pris en compte dans le prix total du candidat.

Cette erreur a été corrigée en appliquant la formule manquante sur ces cellules du DQE.

TABEAU 3 – MONTANTS DES OFFRES CORRIGES

ENTREPRISES	MONTANT (EUROS HT)	MONTANT (EUROS TTC)
SOGETRA	5 287 232,84 €	5 736 647,63 €
SCTP	4 649 120,00 €	5 044 295,20 €

6.1.2 - Comparaison des prix



On remarque que :

- Les deux offrent suivent sensiblement la même dynamique, avec des écarts marqués sur les installations de chantier, les réseaux et les chaussées.
- Sogetra est globalement plus chère que SCTP, sauf en ce qui concerne les réseaux secs.
- L'estimation MOE semble surestimée concernant les réseaux d'assainissement.

6.1.3 - Notation du critère

La notation du critère est réalisée conformément au principe de notation de l'article 5.3 du RC, après correction des prix, et présentée dans le tableau ci-après.

TABLEAU 4 – NOTATION DU PRIX DES PRESTATIONS

ENTREPRISES	MONTANT (EUROS HT)	NOTE / 40	RANG
SCTP	4 649 120,00 €	40	1
SOGETRA	5 287 232,84 €	35	2

6.2 - Critère « valeur technique »

Pour mémoire, l'article 5.3 du RC précise :

« Critère valeur technique de l'offre » noté sur 60 apprécié au regard :

D'un mémoire technique des dispositions que chaque candidat se propose d'adopter pour l'exécution du marché, dont le contenu est indiqué à l'article 4.2 précédent du présent règlement.

L'évaluation est obtenue à partir de la somme des évaluations des sous-critères :

Valeur technique

Critères valeur technique noté sur 60 suivant les 6 sous critères issu du mémoire technique	Pondération des sous-critères
Sous critère 1 : Point 1 du mémoire de l'article 5.2 du règlement de la consultation. Bonne compréhension du projet, du contexte, des contraintes et des enjeux	/15
Sous critère 2 : Point 2 du mémoire de l'article 5.2 du règlement de la consultation. L'organisation et la méthodologie proposés intégrant : La coordination avec l'autre lot ; les techniques envisagées, le phasage associé à des notions de délai , ainsi que l'adéquation des moyens humains et matériels qui seront affectés eu égard à la complexité de l'opération.	/25
Sous critère 3 : Point 3 du mémoire de l'article 5.2 du règlement de la consultation, Mesures prises pour assurer l'hygiène et la sécurité, et pour respecter les exigences d'insertion sur le chantier : La protection du personnel et des riverains, la sécurité dans l'enceinte du chantier ainsi que ses abords directs, la prise en compte des contraintes de circulation générées par le chantier (au regard du plan d'installation de chantier) Les mesures d'insertion pour satisfaire aux contraintes indiquée par le CCAP.	/5
Sous critère 4 : Point 4 du mémoire de l'article 5.2 du règlement de la consultation Politique de qualité proposée au travers du SOPAQ requis par le mémoire technique	/5

Sous-critère 5 : Point 5 du mémoire de l'article 5.2 du règlement de la consultation, Mesures environnementales Mesures proposées en lien avec le SOPRE pour l'identification et la prévention des accidents environnementaux, et la réduction des nuisances générées par les travaux (bruit, poussière, boue, pollutions, etc.) ; mais également les mesures envisagées pour la prise en compte des aspects environnementaux durables dans l'exécution des prestations, telles que présentées à la cinquième rubrique requise du mémoire technique à l'article 4-2 précédent du présent règlement de la consultation.	/5
Sous-critère 6 : Point 6 du mémoire de l'article 5.2 du règlement de la consultation, Dispositif organisationnel de gestion et de suivi des déchets : Mesures proposées en lien avec le SOSED.	/5
Note totale	/60

6.2.1 - Sous-critère 1 « Bonne compréhension du projet, du contexte, des contraintes et des enjeux » (SC1)

Ce sous-critère est noté sur **15 points**.

6.2.1.1 - Offre SOGETRA

- Le candidat montre une bonne compréhension du projet et de ses enjeux. Il décrit les enjeux de sécurité, de mobilité, d'environnement ainsi que les enjeux économiques et sociaux et organisationnels.
- Les contraintes du projet sont bien identifiées, notamment les contraintes aéroportuaires qui sont bien ciblées.
- Les risques cycloniques sont analysés et des solutions sont proposées

Le candidat obtient la note de 15 pour ce sous-critère, soit 100 % de la note maximale.

6.2.1.2 - Offre SCTP

- Le candidat montre une bonne compréhension du projet.
- Les enjeux du projet sont bien identifiés.
- Le candidat a très bien analysé les contraintes aéroportuaires et propose des solutions d'adaptations.

Le candidat obtient la note de 15 pour ce sous-critère, soit 100 % de la note maximale.

6.2.1 - Sous-critère 2 « L'organisation et la méthodologie proposées » (SC2)

Ce sous-critère est noté sur **25 points**.

6.2.1.1 - Offre SOGETRA

- Les moyens humains et matériels proposés sont adaptés à la mission.
- Des fiches de présentation décrivent l'approche technique pour les principaux procédés qui seront mis en œuvre.
- Le candidat a fourni une description détaillée du personnel, du matériel, et des fournitures nécessaires pour chaque tâche, et a décrit le mode opératoire associé.
- Le candidat a fourni un exemple cohérent de phasage et de planning pour une réalisation de chantier.

Le candidat obtient la note de 24 pour ce sous-critère, soit 96 % de la note maximale.

6.2.1.2 - Offre SCTP

- La méthodologie est détaillée et le candidat propose un découpage du linéaire en tronçon pour faciliter la gestion du chantier.
- Il propose une durée indicative de 2 à 4 semaines environ par tronçons type et a établi un calendrier général des travaux.
- Les moyens matériels mobilisés sont décrits succinctement et répartis dans les phases.
- Le mémoire est lacunaire concernant les ressources, l'organigramme n'est pas complet, certains rôles ne sont pas attribués.
- Les ressources matérielles et humaines mobilisées semblent faibles au vu de l'échelle du projet, et le candidat évoque un partenariat à venir avec France Travail pour faire face aux besoins de l'opération.

Le candidat obtient la note de 14 pour ce sous-critère, soit 56 % de la note maximale.

6.2.1 - Sous-critère 3 « Mesures prises pour assurer l'hygiène et la sécurité, et pour respecter les exigences d'insertion sur le chantier » (SC3)

Ce sous-critère est noté sur **5 points**.

6.2.1.1 - Offre SOGETRA

Le candidat détaille dans sa méthodologie les éléments pour assurer la sécurité du personnel et du chantier (politique générale de l'entreprise / actions sur les chantiers).

Les contraintes de circulation abordées dans le mémoire concernent les problématiques de la circulation liée au chantier (accès, limitation de vitesse, propreté...) mais pas les interactions avec la circulation non concernée par le chantier. En revanche il est précisé que le candidat élaborera un DESC (qui devrait intégrer ce volet).

Le candidat détaille les actions vis-à-vis des riverains pour les informer / limiter les impacts.

Le volet "insertion" est pris en compte par le candidat.

Le candidat obtient la note de 5 pour ce sous-critère, soit 100 % de la note maximale.

6.2.1.2 - Offre SCTP

Les actions pour assurer la protection du personnel et la sécurité du chantier sont décrites par le candidat. Des fiches présentant différents types de risque et les mesures de prévention à mettre en œuvre sont présentées.

Les interactions avec les riverains sont évoquées mais sans détail.

Les contraintes de circulation sont abordées en précisant la nécessité du maintien de la voie de service et/ou des travaux par demi-chaussée).

Le volet "insertion" est pris en compte par le candidat.

Le candidat obtient la note de 4 pour ce sous-critère, soit 80 % de la note maximale.

6.2.1 - Sous-critère 4 « Politique de qualité proposée au travers du SOPAQ requis par le mémoire technique » (SC4)

Ce sous-critère est noté sur **5 points**

6.2.1.1 - Offre SOGETRA

Un chapitre est consacré au SOPAQ mais ne reprend pas toutes les thématiques du cadre fourni dans la consultation mais sont abordées ailleurs dans le mémoire technique.

Les différents types de contrôle, l'organisation, la gestion des non-conformités, les documents de suivi sont décrits en détail. La gestion des fournisseurs et sous-traitants, le choix des matériaux et des fournitures et la gestion des interfaces sont abordés de manière succincte.

Le candidat obtient la note de 4 pour ce sous-critère, soit 80 % de la note maximale.

6.2.1.2 - Offre SCTP

Un chapitre est consacré au SOPAQ mais ne présente que les types de contrôles systématiques qui seront réalisés et certains points de suivi de chantier. Ce chapitre ne reprend pas toutes les thématiques du cadre fourni dans la consultation mais sont abordées ailleurs dans le mémoire technique.

La responsabilité des contrôles (autocontrôle, interne, externe) est précisée et l'organisation en fonction des phases du chantier est détaillée. Le contrôle extérieur n'est en revanche pas abordé.

L'organisation générale est décrite avec les moyens humains. Quelques indications sont fournies sur la gestion des fournisseurs et le choix des matériaux et fournitures. La gestion des interfaces est abordée.

Les documents de suivi ainsi que le traitement des non-conformités sont abordés succinctement.

Le candidat obtient la note de 3 pour ce sous-critère, soit +60 % de la note maximale.

6.2.2 - Sous-critère 5 « Mesures environnementales » (SC5)

Ce sous-critère est noté sur **5 points**

6.2.2.1 - Offre SOGETRA

- Mesures environnementales très détaillées dans le mémoire technique (SOPRE), comprenant la présentation d'un organigramme QPE, du temps prévisionnel passé par chacun des postes et des contrôles internes et externes
- Analyse de la réglementation et des principaux impacts environnementaux prévisibles. Identification des nuisances potentielles et des mesures proposées pour y palier. Prise en compte des nuisances pour les riverains et proposition de mise en place d'une démarche de dialogue local avec les riverains pour l'information chantier.
- Présentation de modes opératoires types applicables en cas de déversement accidentel de divers produits

- Détail de mesures pour la prise en compte des aspects de durabilité : processus d'économie circulaire, réduction des émissions de GES, etc...

Le candidat obtient la note de 5 pour ce sous-critère, soit 100 % de la note maximale.

6.2.2.2 - Offre SCTP

- Mesures environnementales bien détaillées dans le mémoire technique, mentionnant la présence d'un responsable HSE sur site.
- Analyse des principaux impacts environnementaux prévisibles. Identification des nuisances potentielles et des mesures proposées pour y palier. Prise en compte des nuisances pour les riverains.
- Détail de mesures mentionnées pour la prise en compte des aspects de durabilité : optimisation des rotations, utilisation de matériaux locaux dès que possible, etc....

Le candidat obtient la note de 5 pour ce sous-critère, soit 100 % de la note maximale.

6.2.3 - Sous-critère 6 « Dispositif organisationnel de gestion et de suivi des déchets » (SC6)

Ce sous-critère est noté sur **5 points**

6.2.3.1 - Offre SOGETRA

- Détail du dispositif organisationnel de gestion et de suivi des déchets dans une partie spécifique du mémoire technique.
- Présence d'un Tableau de synthèse des déchets générés par le chantier.
- Mention des filières de traitement par déchet et présence d'un tableau fléchant vers la société de traitement en fonction de la nature des déchets. Détail des méthodes d'évacuation et des destinations des déchets, sans précisions des entités précises traitant les déchets en Guadeloupe.
- Paragraphe sur la traçabilité des déchets bien détaillé et fourniture des éléments au MOE/MOA.

Le candidat obtient la note de 5 pour ce sous-critère, soit 100 % de la note maximale.

6.2.3.2 - Offre SCTP

- Détail d'un SOGED dans le mémoire technique.
- Présence d'un Tableau de caractérisation des déchets générés par le chantier.
- Mention des filières de traitement par déchet et présence d'un tableau fléchant vers la société de traitement en fonction de la nature des déchets. Détail des méthodes d'évacuation et des destinations précises des déchets sur place.
- Paragraphe sur la traçabilité des déchets bien détaillé et fourniture des éléments au MOE/MOA.

Le candidat obtient la note de 5 pour ce sous-critère, soit 100 % de la note maximale.

6.2.4 - Notation du critère

La notation du critère est réalisée conformément au principe de notation de l'article 5.3 du RC et présentée dans le tableau ci-après.

TABLEAU 5 – NOTATION DE LA VALEUR TECHNIQUE

ENTREPRISES	SC1	SC2	SC3	SC4	SC5	SC6	NOTE / 60	RANG
SOGETRA	15	24	5	4	5	5	58	1
SCTP	15	14	4	3	5	5	46	2

7 - SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Le tableau ci-après récapitule les notes obtenues pour chacun des critères de jugement.

TABLEAU 6 – NOTATION GLOBALE

ENTREPRISES	PRIX	VALEUR TECHNIQUE	NOTE / 100	RANG
SOGETRA	35	58	93	1
SCTP	40	46	86	2

Au regard des critères de notation, le candidat SOGETRA est le mieux classé.

Rappelons que la candidature de SOGETRA a été jugée très solide quand celle de SCTP soulevait plusieurs doutes.

L'offre technique proposée par SOGETRA est complète, de très bonne qualité, et répond à toutes les exigences du règlement de consultation.

À la suite de cette première analyse menée par l'AMO, **il est proposé au SMTPCSM de procéder à l'attribution du marché au candidat SOGETRA.**

SMTPCSM	
Baie-Mahault, le	10 DEC. 2025




8 - ANNEXES

ANNEXE 1 – CONTENU DES DOSSIERS D'OFFRE

■ SOGETRA

Nom	Modifié le	Type	Taille
1AE-LOT1_SMT-TCSP.pdf	12/12/2025 12:50	Microsoft Edge PDF Document	1 967 Ko
2BPU-LOT1_SMT-TCSP.pdf	12/12/2025 12:51	Microsoft Edge PDF Document	8 167 Ko
2DQE-LOT1_SMT-TCSP.pdf	12/12/2025 12:51	Microsoft Edge PDF Document	862 Ko
3CCAP_SMT-TCSP.pdf	12/12/2025 12:51	Microsoft Edge PDF Document	7 938 Ko
4CCTP-AB_SMT-TCSP.pdf	12/12/2025 12:51	Microsoft Edge PDF Document	7 550 Ko
4CCTP-C_SMT-TCSP.pdf	12/12/2025 12:51	Microsoft Edge PDF Document	950 Ko
4CCTP-D_SMT-TCSP.pdf	12/12/2025 12:51	Microsoft Edge PDF Document	1 428 Ko
4CCTP-E_SMT-TCSP.pdf	12/12/2025 12:51	Microsoft Edge PDF Document	706 Ko
4CCTP-F_SMT-TCSP.pdf	12/12/2025 12:51	Microsoft Edge PDF Document	800 Ko
4CCTP-G_SMT-TCSP.pdf	12/12/2025 12:51	Microsoft Edge PDF Document	6 175 Ko
4CCTP-H_SMT-TCSP.pdf	12/12/2025 12:51	Microsoft Edge PDF Document	689 Ko
4CCTP-I_SMT-TCSP.pdf	12/12/2025 12:51	Microsoft Edge PDF Document	510 Ko
5- SMTPCSM_MP_10_2025_DQE-LOT1- Travaux_KETI.xlsx	15/12/2025 08:45	Feuille de calcul Microsoft Excel	38 Ko
SMT-LOT1_SMT- TCSP.pdf	12/12/2025 12:52	Microsoft Edge PDF Document	9 067 Ko
Dossier administratif_SOGETRA_SMT-TCSP.pdf	12/12/2025 12:52	Microsoft Edge PDF Document	25 088 Ko

■ SGTE

Nom	Modifié le	Type	Taille
0.Présentation.pdf	12/12/2025 13:03	Microsoft Edge PDF Document	598 Ko
1.DC1.pdf	12/12/2025 12:56	Microsoft Edge PDF Document	594 Ko
2- SMTPCSM_MP_10_2025_CCAP.travaux_KETI.pdf	12/12/2025 12:56	Microsoft Edge PDF Document	1 613 Ko
2.DC2.pdf	12/12/2025 12:56	Microsoft Edge PDF Document	1 163 Ko
3.KBIS SGTE.pdf	12/12/2025 12:56	Microsoft Edge PDF Document	667 Ko
4. ATTESTATION ASSURANCE 2025 SGTE.pdf	12/12/2025 12:57	Microsoft Edge PDF Document	3 502 Ko
5- SMTPCSM_MP_10_2025_BPU-LOT1-Travaux-KETI.pdf	12/12/2025 12:56	Microsoft Edge PDF Document	6 113 Ko
5- SMTPCSM_MP_10_2025_DQE-LOT1- Travaux_KETI-SGTE.xlsx	15/12/2025 12:31	Feuille de calcul Microsoft Excel	37 Ko
5- SMTPCSM_MP_10_2025_DQE-LOT1-Travaux-KETI.pdf	12/12/2025 12:56	Microsoft Edge PDF Document	563 Ko
5.Attestations sur l'honneur SGTE.pdf	12/12/2025 12:56	Microsoft Edge PDF Document	987 Ko
6. Attestation Fiscale SGTE.pdf	12/12/2025 12:56	Microsoft Edge PDF Document	528 Ko
7.déclaration de chiffre d'affaires.pdf	12/12/2025 12:56	Microsoft Edge PDF Document	445 Ko
8.Références.pdf	12/12/2025 12:56	Microsoft Edge PDF Document	245 Ko
9.Titres d'études.pdf	12/12/2025 12:56	Microsoft Edge PDF Document	658 Ko
10.Moyens humains.pdf	12/12/2025 12:56	Microsoft Edge PDF Document	607 Ko
11.Moyens matériel.pdf	12/12/2025 12:56	Microsoft Edge PDF Document	440 Ko
12. RJB SGTE BRED SGTE.PDF	12/12/2025 12:56	Microsoft Edge PDF Document	131 Ko
AE SGTE LOT 1.pdf	12/12/2025 12:55	Microsoft Edge PDF Document	854 Ko
FasciculeC.pdf	12/12/2025 12:56	Microsoft Edge PDF Document	378 Ko
FasciculeD.pdf	12/12/2025 12:56	Microsoft Edge PDF Document	482 Ko
FasciculeE.pdf	12/12/2025 12:56	Microsoft Edge PDF Document	368 Ko
FasciculeF.pdf	12/12/2025 12:56	Microsoft Edge PDF Document	404 Ko
FasciculeG.pdf	12/12/2025 12:56	Microsoft Edge PDF Document	907 Ko
Keti_Aéroport_CCTP_FA&B_Prescriptions_generales.pdf	12/12/2025 12:56	Microsoft Edge PDF Document	1 485 Ko
MT SGTE LOT 1.pdf	12/12/2025 12:57	Microsoft Edge PDF Document	21 454 Ko
SOPRE.pdf	12/12/2025 12:56	Microsoft Edge PDF Document	765 Ko

■ SDTP

 1. AE - Lot n°1 Terrassement et voiries Travaux_KETI SMT SDTP.pdf	12/12/2025 15:29	Microsoft Edge PDF Document	4 035 Ko
 1.1 DC1 Travaux KETI Lot 1 Terrassements Voiries SMT SDTP.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	409 Ko
 1.2 DC2 Travaux KETI Lot 1 Terrassements Voiries SMT SDTP.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	593 Ko
 1.3 Dossier de Presentation - Moyens humains et matériels - Références d...	12/12/2025 15:28	Microsoft Edge PDF Document	4 628 Ko
 1.3.1 Extrait KBIS SDTP SARL 20-11-25.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	403 Ko
 1.3.2 Attestation sur l'honneur Code Cde Pub SDTP.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	288 Ko
 1.3.3 Attestation travailleurs étrangers 2025 SDTP.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	259 Ko
 1.3.4 Attestation SIE régularité fiscale SDTP 25.11.25.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	44 Ko
 1.3.5 Attestation vigilance URSAFF SDTP 06.11.2025.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	101 Ko
 1.3.6 Attestation BTPR SDTP 06.11.2025.PDF.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	22 Ko
 1.3.7 Attestation de Marchés Publics Caisse de Congés CIBTP SDTP 04.11....	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	348 Ko
 1.3.8 Attestation médecine travail SPST SDTP 01-25.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	510 Ko
 1.3.9 Attestation Multirisque Pro BTP Décennale SDTP 2025.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	344 Ko
 1.3.9.1 BPCE Multirisques RC pro SDTP.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	81 Ko
 1.4 Déclaration CA 3 Dernières années SDTP.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	344 Ko
 1.5 CACES SALARIES.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	535 Ko
 1.5.1 Autorisation de conduite 2025 SDTP.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	370 Ko
 1.5.2 AIPR Salariés SDTP.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	941 Ko
 1.5.2.1 AIPR Salaries SDTP 2.pdf	12/12/2025 15:28	Microsoft Edge PDF Document	2 277 Ko
 1.5.3 Attestation_ETA_SS3_FOR48_SS3-1602-7290-2022_Agathe_RYFER.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	237 Ko
 1.5.4 Certificat SS3 RYFER Agathe 29-07-25.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	623 Ko
 1.6 Gestion de l'environnement SDTP.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	884 Ko
 1.7 RIB SDTP.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	227 Ko
 2. BPU-LOT1-Travaux-KETI SMT SDTP.pdf	12/12/2025 15:28	Microsoft Edge PDF Document	832 Ko
 3. DQE-LOT1- Travaux_KETI SMT SDTP.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	299 Ko
 4. Mémoire Techn + SOSED + SOPAQ KETI SMT.pdf	12/12/2025 15:31	Microsoft Edge PDF Document	56 640 Ko
 5. Note Insertion Travaux KETI SMT SDTP.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	273 Ko
 6. SMTPCSM_MP_10_2025_CCAP.travaux_KETI.pdf	12/12/2025 15:28	Microsoft Edge PDF Document	1 481 Ko
 7. Keti_Aéroport_CCTP_fa&B_Prescriptions_generales.pdf	12/12/2025 15:28	Microsoft Edge PDF Document	1 352 Ko
 8. CCTP FasciculeC.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	244 Ko
 9. CCTP FasciculeD.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	348 Ko
 10. CCTP FasciculeE.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	234 Ko
 11. CCTP FasciculeF.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	270 Ko
 12. CCTP FasciculeG.pdf	12/12/2025 15:27	Microsoft Edge PDF Document	773 Ko
 DQE-LOT1- Travaux_KETI SMT SDPT 12.12.25.xlsx	15/12/2025 05:38	Feuille de calcul Microsoft Excel	41 Ko

■ SCTP

Nom	Modifié le	Type	Taille
 1- SMTPCSM_MP_10_2025_AE - Lot n°1 - Terrassement et voiries - Trava...	12/12/2025 16:01	Microsoft Edge PDF Document	938 Ko
 2- SMTPCSM_MP_10_2025_CCAP.travaux_KETI.pdf	12/12/2025 15:51	Microsoft Edge PDF Document	1 738 Ko
 4- SMTPCSM_MP_10_2025_RC. travaux_KETI.pdf	12/12/2025 15:50	Microsoft Edge PDF Document	693 Ko
 ATTESTATION SUR L'HONNEUR copie 2.pdf	12/12/2025 15:50	Microsoft Edge PDF Document	86 Ko
 DC1-SMT.doc	12/12/2025 15:50	Document Microsoft Word 97 - ...	137 Ko
 DC2 SMT.doc	12/12/2025 15:50	Document Microsoft Word 97 - ...	594 Ko
 DÉCLARATION CONCERNANT LE CHIFFRE D'AFFAIRE.2025.pdf	12/12/2025 15:50	Microsoft Edge PDF Document	125 Ko
 Extrait KBIS - SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS (1) copie 2.pdf	12/12/2025 15:50	Microsoft Edge PDF Document	405 Ko
 FasciculeD.pdf	12/12/2025 15:50	Microsoft Edge PDF Document	336 Ko
 FS_D1_Couche_forme_v1.pdf	12/12/2025 15:50	Microsoft Edge PDF Document	192 Ko
 FS_D2_Couche_reglage_v1.pdf	12/12/2025 15:50	Microsoft Edge PDF Document	196 Ko
 Memoire final SMT.pdf	12/12/2025 15:53	Microsoft Edge PDF Document	14 279 Ko
 RIB SCTP copie 2.pdf	12/12/2025 15:50	Microsoft Edge PDF Document	76 Ko
 SMA COURTAGE ATTESTATION DECENNAL 2025.pdf	12/12/2025 15:50	Microsoft Edge PDF Document	643 Ko
 v4_5- SMTPCSM_MP_10_2025_BPU-LOT1-Travaux-KETI.docx	12/12/2025 16:03	Document Microsoft Word	1 134 Ko
 v4_5- SMTPCSM_MP_10_2025_DQE-LOT1- Travaux_KETI.xlsx	15/12/2025 03:46	Feuille de calcul Microsoft Excel	40 Ko